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ROZEMOND 1. Ontwerpverantwoordelijkheid
advocaten onder UAV 2012 ()

Uitgangspunt UAV 2012:

* Opdrachtgever is verantwoordelijk voor het

ontwerp
! 85 1lid 2 UAV 2012:
/ “De opdrachtgever draagt de verantwoordelijkheid
%i‘-‘: voor de door of namens hem voorgeschreven
Y constructies en werkwijzen, daaronder begrepen de

invioed die daarop door de bodemgesteldheid wordt

| uitgeoefend, alsmede voor de door of namens hem
=y gegeven orders en aanwijzingen. Indien bouwstoffen
Ve of hulbmiddelen, die de opdrachtgever ter beschikking
s heeft gesteld, gebreken mochten hebben, is de

¢ W opdrachtgever aansprakelijk voor de daardoor

’ veroorzaakte schade.”



ROZEMOND 1. Ontwerpverantwoordelijkheid
advocaten onder UAV 2012 (Il)

e In de literatuur (zie Chao-Duivis in T&C
Bouwrecht 2020, § 5 aant. 3) wordt deze
‘ bepaling wel als volgt samengevat:

“In de praktijk wordt lid 2, de kernbepaling van
opdrachtgeversverplichtingen bevattende, samengevat
als: de opdrachtgever is verantwoordelijk voor het
ontwerp. [...]”
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1. Ontwerpverantwoordelijkheid
onder UAV 2012 (lll)

Gegevensverstrekking is één van de belangrijkste
(medewerkings)verplichtingen van de opdrachtgever

Dat geldt dus ook voor tekeningen/berekeningen
m.b.t. ontwerp

8 5 lid 1 onder c UAV 2012:

“De opdrachtgever zorgt ervoor, dat de aannemer
tijdig kan beschikken:

c. over de benodigde tekeningen en andere gegevens

[.“].”



ROZEMOND 1. Ontwerpverantwoordelijkheid
advocaten onder UAV 2012 (IV)

* Volgens de UAV 2012 drie soorten tekeningen

Zie Chao-Duivis in T&C Bouwrecht 2020, § 5,
aant. 1 sub c:

“1..] de tekeningen behorende bij het bestek (zie voor
de definitie van bestek 8 1 /id 1, aant. 2): de detail- of
werktekeningen, die de aannemer in staat moeten
stellen het werk tot in onderdelen nauwkeurig uit te
voeren, en de tekeningen die de aannemer moet
maken en die door de directie goedgekeurd moeten
worden, zie8 6 lid 2. [...]”




ROZEMOND 1. Ontwerpverantwoordelijkheid
advocaten onder UAV 2012 (V)

8§86 1lid 2 UAV 2012 luidt als volgt:

“De aannemer is verplicht het werk uit te voeren
volgens de door de directie te verstrekken en de door
haar goed te keuren tekeningen. Hij is verplicht de
orders en aanwijzingen op te volgen, die hem door de
directie worden gegeven.”

 In bestek moet dan worden beschreven om welke
tekeningen het gaat: bijvoorbeeld in de
administratieve of technische bepalingen van STABU
of RAW-bestek




ROZEMOND 1. Ontwerpverantwoordelijkheid
advocaten onder UAV 2012 (VI)

* Verantwoordelijkheid opdrachtgever voor

ontwerp kan contractueel worden uitgesloten of
beperkt.

T * Niet ongebruikelijk bijv. dat aannemer
1 ‘detailengineering’ verzorgt
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1. Ontwerpverantwoordelijkheid
onder UAV 2012 (VII)

Maar in ovk kan worden bepaald dat de
aannemer aansprakelijk is voor fouten in
ontwerpstukken opdrachtgever:

“Opdrachtgever zal voor haar rekening opdracht
verstrekken aan X B.V. ten behoeve van de uitwerking van
alle benodigde werktekeningen voor het werk conform het
memo X d.d. [...]: maken van werktekeningen van de vorm
(plattegronden en details) wapenen kolommen, wapenen
balken en vioeren, [....... ], conform memo X d.d. [...] code:
10943. De “opdrachtnemer “is verantwoordelijk voor de
werkzaamheden zoals benoemd in de bovengenoemde

memo van X, de “opdrachtqgever” kan hier op geen enkele

wijze op worden aangesproken. [eigen onderstrepingl] Het

ontwerprisico blijft onverkort zoal geformuleerd in het
bestek.”



ROZEMOND 1. Ontwerpverantwoordelijkheid
advocaten onder UAV 2012 (VIii)

 Sommige opdrachtgevers gaan zelfs verder:

“In afwijking van paragraaf 5, lid 2 van de UAV 2012

geldt het volgende:

— De opdrachtgever draagt niet de
verantwoordelijkheid voor de door of namens hem
voorgeschreven constructies, werkwijzen grondwater
en daaronder begrepen de invioed die daarop door
de bodemgesteldheid wordt uitgeoefend, alsmede
voor de door of namens hem gegeven orders en
aanwijzingen.

— De aannemer is ten volle verantwoordelijk indien de
in voornoemde lid 2 bedoelde constructies,
bouwmethodieken ten behoeve van realisatie kelders,
bouwstoffen en leveranciers door de opdrachtgever
zijn vastgesteld. Indien de aannemer geen melding
doet van twijfels waarvan de aannemer volledige
verantwoording op zich neemt dan is de aannemer

verantwoordelijk voor de schadelijke gevolgen als
Wity blijkt dat het niet voldoet.”
TP :,,:'::?::n B 9




ROZEMOND 1. Ontwerpverantwoordelijkheid
advocaten onder UAV 2012 (I1X)

e Helemaal berucht; de bekende clausules van
ontwikkelaars:

“3. Partijen zijn overeengekomen dat de Aannemer het
risico draagt voor het aan het Werk ten grondsiag
liggende bouwkundige en constructieve ontwerp en
dat tot het zijne maakt [eigen onderstreping] en
aansprakelijk is voor fouten in dat bouwkundige en/of

4
¢ constructieve ontwerp, waaronder begrepen fouten
g . . .
= van de betreffende adviseurs en de detailleringen en
4o uitwerkingen daarvan van en door onderaannemers en

leveranciers. Vorenbedoelde aansprakelijkheid vervalt

A2Y) niet bij de oplevering van het Werk: Aannemer

{? vrijwaart Opdrachtgever voor aanspraken terzake van
o derden. [...]”

Rt 1\ |
. a3 : W
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ROZEMOND 1. Ontwerpverantwoordelijkheid
advocaten onder UAV 2012 (X)

e Gids Proportionaliteit, 3e herziening 1 januari
2022 (bij aanbestedingen vig Aw 2012)

Voorschrift 7.0 A:
De aanbestedende dienst alloceert het risico bij de partij die het risico het best kan beheersen of
beinvlpeden.

Voorschrift 2.0 C:
In gevallen waarin voor een bepaalde soort overeenkomst contractmodellen of algemene voorwaarden
bestaan die paritair zijn opgesteld, past de aanbestedende dienst deze integraal toe.

11
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1. Ontwerpverantwoordelijkheid
onder UAV 2012 (XI)

 Raad was in verleden nog wel kritisch over
dergelijke bepalingen in bestek of ovk

 RvVA Metaalnijverheid en —-handel 6 mei 2015,
nr. 14/05

"84 ONTWERPSTADIUM
Hel onfwerp van de instaliaties is in hoofdlijnen aangegeven
e aannemer moet deze hoofdzaken verder uitwerken en defailleren. Dif houdt tevens
in dat de aannemer zeff inftiatieven ontplooit, omwernmvoorsiellen doef en de restftaten

venverkt

« R.0.4.1

“Op de tussen A en de gemeente gesloten overeenkomst
zijn de UAV 1989 van toepassing. In paragraaf 5 lid 2 UAV
1989 is bepaald dat de opdrachtgever de verantwoordelijk-
heid draagt voor de door of namens hem voorgeschreven
constructies en werkwijzen. Partijen zijn niet uitdrukkelijk

arfgeweken van deze bepaling.”
12
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1. Ontwerpverantwoordelijkheid
onder UAV 2012 (XII)

 Aannemer in latere uitspraken wel
aansprakelijk voor door hem vervaardigde
onderdelen ontwerp

e RvA 20 maart 2013, nr. 71.700, r.o. 94 en 95:

" 94. Hieromtrent wordt het volgende overwogen. Het ontwerp is
gemaakt aan de zijde van opdrachtgeefster. In dit ontwerp zijn
evenwel onderdelen open gelaten. Deze onderdelen dienen nog nader
geéngineerd en ingevuld te worden. Een onderdeel dat hierbij nog
nader ingevuld moest worden, was de exacte invulling van de
capaciteit van de verwarming. Hierbif moest aanneemster niet enkel
het benodigde totaalvermogen van de installatie bepalen, maar ook
onder andere hoe ver de verwarmingssiangen in de vioer uit elkaar
geplaatst moesten worden.

95. Het verweer van aanneemster op dit onderdeel leidt derhalve niet
tot het afwijzen van de aansprakelijkheid van aanneemster. Zij was
gehouden een correcte invulling te geven van de
verwarmingsinstallatie binnen de door opdrachtgeefster aangereikte
kaders.
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ROZEMOND 1.0ntwerpverantwoordelijkheid
advocaten onder UAV 2012 (XIII)

"

 |n zaak over UAV-GC 2005

RVA 6 februari 2017, nr. 35.620, r.o0. 11

“[...] Voor zover de aannemer op basis van de
ontwerpstukken van de opdrachtgever eigen
ontwerpactiviteiten moet ontplooien, wordt de
aannemer geacht het ontwerp van de opdrachtgever te
aanvaarden en kan geoordeeld worden dat de
aannemer daarmee ook het risico voor het ontwerp van
de opdrachtgever overneemt. [eigen onderstreping]

[....]"

14



ROZEMOND 1. Ontwerpverantwoordelijkheid
advocaten onder UAV 2012 (XIV)

 Maar gelukkig in recentere uitspraken:
RvA Bouw 4 april 2023, nr. 37.368, r.o. 31

“Een UAV-GC 2005 contract houdt niet in dat alle
ontwerpverantwoordelijkheid overgaat naar de
opdrachtnemer; de omvang van de
verantwoordelijkheid voor het ontwerp
correspondeert in beqginsel met de omvang van de
{ opgedragen ontwerpwerkzaamheden. [eigen
= onderstreping] Deze verantwoordelijkheid strekt zich
S in beginsel dan ook niet uit over
e ontwerpwerkzaamheden, die niet zijn opgedragen
' aan opdrachtnemer. Dat betekent, dat in een geval als
=Y het onderhavige waarin de opdrachtnemer ‘voort
G% ontwerpt’ op een ontwerp dat hem ter beschikking is
= gesteld door de opdrachtgever de verantwoorde-
lifkheid voor de ontwerpwerkzaamheden als volgt is:

E & %ﬁ de opdrachtgever is verantwoordelijk voor dat dee/
; hi:f ST van het ontwerp dat hij ter beschikking stelt aan de
2 " Kr t opdrachtnemer, [...] *



ROZEMOND 1. Ontwerpverantwoordelijkheid
advocaten onder UAV 2012 (XV)

 Waarschuwingsplicht ex art. 7:754 BW en § 6
lid 14 UAV 2012

« fouten of gebreken in ontwerp opdrachtgever (bestek,
, tekeningen, berekeningen etc.);

« HR 8 september 2006, ECLI:NL:HR:2006:AX9511, AJ
2006/494 (Kérkemeyer/Ottink)

Het ontwerp van tegelvloer voorzag niet in benodigde
‘drukverdelende laag’.
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ROZEMOND 1. Ontwerpverantwoordelijkheid
advocaten onder UAV 2012 (XVI)

e Bouwteam

e samenwerkingsmodel, waarbij de aannemer als
adviseur deelneemt aan de ontwerpfase, daarbij zijn

. kennis inbrengt en na het ontwerpproces als eerste en
] vooralsnog als enige een aanbieding mag doen voor
(B de uitvoering.

« RvVA 22 augustus 2011, nr. 31.849, r.0. 18

18, Uit artikel 1 lid ¢ van de samenwerkingsoversenkomst blijkt dat het
aanneemsters taak is het ontwerp wverder te doen uitwerken., De
aansprakelijkheid van aanneemster voor dat ontwerp is geen andere dan
onder een gebruikelijke aanneemoversenkomst met toepasselijkheid van de
UAY 1989. Opdrachtgeefster is en blijit aansprakelijkheid voor het door haar
geleverde ontwerp, aanneemster dient dat ontwerp voor de aangenomen som
te realiseren en is in voorkemende gevallen waarschuwingsplichtig voor
kennelijke fouten in het ontwerp. De onderzoeksplicht van aanneemster met
betrekking tot de toestand van het gebouw was onder de gelding van de
bouwteameovereenkomst zeer beperkt.
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ROZEMOND 1. Ontwerpverantwoordelijkheid
advocaten onder UAV 2012 (XVII)

 Tip!

« de aansprakelijkheidsverzekering voor de
ontwerpende aannemer

1.8 Geabreken
Onder gebreken wordt verstaan het niet voldoen van het werk/project aan de eisen.
1.9 Fout

Onder fout worden wverstaan vergissingen, onachtzaamheden, wverzuimen, onjuiste

adviezen en dergelijke, alsmede alle andere nalatigheden in het ontwerp, waarult een
aanspraak wvoortvioeit of kan wvoortvioeien. Fouten al dan niet door meer verzekerden

begaan, die met elkaar verband houden of uit elkaar voortvioeien worden als één fout
beschouwd.

1.10 Ontwermp
Onder ontwerp worden verstaan de tekeningen, berekeningen, specificaties, enz. welke
op schrift ¢f in een (elektronisch) document dienen te zijn vastgelegd ten behoeve van de
realisatie van een werk/project in de burger-, utiliteits-, en civiele bouw; waaronder
begrepen werken/projecten van infrastructurele aard.
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Heeft u nog vragen?

Jorgen den Houting

ldenhouting@rozemond.nl / 020-6227777
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